

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации п. Мурмаши

Т.М.Баженова

"11"

2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «Мурмашинская тепловая компания»

А.А.Грень

"11"

01

2023 г.

**ГРАФИК \***

**отключения электрокотельных в п. Мурмаши на 2023 г.**

Электрокотельная	Сроки отключения	Причины отключения от ГВС
Электрокотельная №1	19.06. - 30.06.	ремонт запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя; ревизия тепломеханического оборудования (12 суток)
РП-3	03.07. - 07.07.	ремонт запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя (5 суток)
ВП-11	10.07. - 14.07.	ремонт запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя (5 суток)
ВП-13	12.06. - 16.06.	замена и частичный ремонт запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя (5 суток)
РП-15	17.07. - 28.07.	ремонт и частичная замена запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя; ревизия тепломеханического оборудования (12 суток)
РП-16	07.08. - 11.08.	ремонт запорной арматуры; чистка теплообменника и шламоотводителя (5 суток)
РП-17	24.07. - 28.07.	замена запорной арматуры; чистка шламоотводителя; ревизия тепломеханического оборудования (5 суток)

\*) В графике возможны изменения в зависимости от окончания отопительного сезона 2022 - 2023 г.г.

Инженер ПТО

Луканичева О.А